Documentação do Produto da Sprint 1

Omnidevs

| Visão Geral | Metas | Backlog | DoR e DoD | Desenvolvimento | Retrospectiva | Documentos | Vídeo | Equipe |

Visão geral

A Sprint 1 concentrou-se em conectar as funcionalidades operacionais do sistema logístico ao dashboard: importação de manifestos, consulta e filtragem de viagens, indicadores por motorista e integração do dashboard com o backend.

📅 Cronograma da Sprint

Período	Status
07/09 - 27/09	🟢 Encerrada (com pendências, ver Retrospectiva)

🎯 Metas da Sprint 1

Foco	User Story Meta
🥇	**US01:** Como operador, quero exportar a planilha da análise obtida e importá-la no sistema, para não perder o fluxo já usado.
🥈	**US02:** Como operador, quero importar o relatório de manifesto para popular viagens automaticamente.

📋 Backlog da Sprint 1

Rank	ID	Prioridade	User Story	Estimativa	Situação
🎗️ 1	US01	Alta	Como operador, quero exportar a planilha da análise obtida e importá-la no sistema, para não perder o fluxo já usado.	4	🟢 Entregue
🎗️ 2	US02	Alta	Como operador, quero importar o relatório de manifesto para popular viagens automaticamente.	4	🟢 Entregue
🎗️ 3	US04	Alta	Como operador, quero filtrar viagens por destino/região, para entender a demanda por rota.	4	🟡 Parcial
🎗️ 4	US06	Alta	Como operador, quero ver a % de utilização de cada motorista, para evitar a desocupação de frotas.	3	🟢 Entregue
🎗️ 5	US03	Alta	Como gestor, quero visualizar quantas viagens cada motorista fez no mês, para medir a frequência de contratação.	4	🟡 Parcial

✅ DoR e DoD da Sprint

🚀 **Definition of Ready (DoR)** — quando uma história está pronta para entrar na sprint:

- A história de usuário possui valor de negócio claro e definido.
- Os critérios de aceitação e as regras de negócio estão documentados no ticket.
- Os cenários de teste (BDD) estão descritos para orientar o desenvolvimento.

- O esforço (estimativa) foi pontuado pela equipe.

✔️ **Definition of Done (DoD)** — quando uma história está concluída:

- O código foi implementado e atende a todos os critérios de aceitação.
- O código passou por Code Review (Pull Request aprovado por no mínimo 1 membro da equipe).
- Os testes foram executados e validados no backend.
- A nova funcionalidade não quebrou funcionalidades anteriores.

🛠️ Desenvolvimento da Sprint

Resumo de tudo o que foi feito na sprint, por User Story. O detalhamento completo de cada task (contexto, objetivo e critérios de aceite) está no Jira, no link de cada issue.

Visão geral das tasks

US	Story Jira	Issue (Subtask)	Tipo	O que foi feito	Responsável	Status	Jira
US01	OM-1	OM-88	Front	Estrutura inicial do frontend em React, seguindo a arquitetura FSD	Pedro Lucas	🟢 Concluída	OM-88
US01	OM-1	OM-83	BD	Schema inicial (Motorista, Veículo e Viagem) criado via migration, com CPF e placa únicos e veículo opcional na viagem	Henrique Martins	🟢 Concluída	OM-83
US01	OM-1	OM-67	Back	Microsserviço que converte o arquivo `.xlsx` / `.csv` em JSON via API REST, com cache simples, tratamento de arquivo inválido e testes unitários	Márcio Inocêncio	🟢 Concluída	OM-67
US01	OM-1	OM-82	Front	Tela do dashboard reconstruída a partir do Figma	Thomaz De Mello	🟢 Concluída	OM-82
US01	OM-1	OM-68	Front	Botão de upload (arrastar ou selecionar `.xlsx` / `.csv`) integrado ao microsserviço de processamento	Yuri Gonçalves	🟢 Concluída	OM-68
US01	OM-1	OM-87	Back	Estrutura inicial do backend em Spring Boot com gradle, seguindo arquitetura MVC	Guilherme Alvarenga	🟢 Concluída	OM-87
US02	OM-71	OM-72	Back	Endpoint `POST /viagens/importar-manifesto`, mapeamento para a tabela de viagens, validações e limite de 10 MB	Guilherme Alvarenga	🟢 Concluída	OM-72
US02	OM-71	OM-73	Front	Upload de `.xlsx` / `.csv` (seleção ou arrastar e soltar), confirmação e tratamento de erros	Yuri Gonçalves	🟢 Concluída	OM-73
US03	OM-3	OM-74	Back	Endpoint de total de viagens por motorista no período, incluindo motoristas com total zero	Pedro Lucas	🟢 Concluída	OM-74
US03	OM-3	OM-75	Front	Lista por motorista, seletor de período e detalhamento das viagens	Thomaz De Mello	🟢 Concluída	OM-75
US03	OM-3	OM-98	Integração	Conexão dos quadrantes do dashboard a dados reais e filtro de datas	Thomaz De Mello	🟡 Parcial	OM-98
US04	OM-4	OM-76	Back	Consulta de viagens com filtros combinados (destino, região, mês)	Thomaz De Mello	🟢 Concluída	OM-76
US04	OM-4	OM-77	Front	Modal de filtros na tela de viagens com atualização assíncrona	Henrique Martins	🟡 Parcial	OM-77
US06	OM-6	OM-78	Back	Cálculo do % de utilização, ordenação e tratamento de casos extremos	Yuri Gonçalves	🟢 Concluída	OM-78
US06	OM-6	OM-79	Front	Visualização do % de utilização com seletor de período e ordenação	Guilherme Alvarenga	🟢 Concluída	OM-79

US	Story Jira	Issue (Subtask)	Tipo	O que foi feito	Responsável	Status	Jira
Refatoração	OM-89	OM-90	Back	Desacoplamento do microsserviço de processamento	Henrique Martins	🟢 Concluída	OM-90
Refatoração	OM-89	OM-91	Front	Desacoplamento do frontend	Thomaz De Mello	🟢 Concluída	OM-91
Refatoração	OM-89	OM-94	Infra	Dockerfile do microsserviço principal	Pedro Lucas	🟢 Concluída	OM-94
Refatoração	OM-89	OM-93	Infra	Dockerfile do microsserviço de processamento	Pedro Lucas	🟢 Concluída	OM-93
Refatoração	OM-89	OM-97	Infra	Dockerfile do banco de dados	Pedro Lucas	🟢 Concluída	OM-97
Refatoração	OM-89	OM-95	Infra	Dockerfile do frontend	Pedro Lucas	🟢 Concluída	OM-95
Refatoração	OM-89	OM-96	Infra	Docker Compose unindo todos os Dockerfiles	Pedro Lucas	🟢 Concluída	OM-96

US01 — Exportação e reimportação de planilha de análise (story OM-1)

Permite ao operador levar para o sistema a planilha do processo que ele já usa, sem perder o fluxo atual. A US01 é a base da sprint: entregou a estrutura do projeto e o caminho do arquivo até o banco.

- **Front:** estrutura inicial em React com arquitetura FSD (OM-88), tela do dashboard fiel ao Figma (OM-82) e botão de upload com arrastar e soltar (OM-68).
- **Back:** microsserviço de processamento que converte o arquivo em JSON, sem retrabalho para os demais serviços, com cache simples e fallback para arquivo inválido (OM-67).
- **Banco:** schema inicial criado por migration, com CPF do motorista e placa do veículo únicos (OM-83).

Critérios de aceite da US01	
✅	Aceitar estritamente arquivos `.xlsx` e `.csv`.
✅	Arquivo corrompido ou vazio não derruba o serviço: a ação é barrada com mensagem amigável (fallback).
✅	Valores financeiros processados com precisão monetária; colunas desnecessárias (como "Origem") ignoradas.
✅	Conversão para JSON consistente com o arquivo original, com testes unitários.
✅	Estrutura do banco criada por migration, com CPF do motorista e placa do veículo únicos e veículo opcional na viagem.

US02 — Importação de manifesto (story OM-71)

Permite ao operador importar um relatório de manifesto e cadastrar viagens em lote, sem preenchimento manual.

- **Back:** validação dos campos obrigatórios (manifesto, CPF, data e valor do frete), com erro `manifesto inválido ou incompleto`; veículo e destino opcionais (gravados como `null`); limite de 10 MB.
- **Front:** upload restrito a `.xlsx` e `.csv`, confirmação com a quantidade de viagens importadas e mensagens de erro claras.

Critérios de aceite da US02	
✅	Rejeitar linhas sem os campos obrigatórios (manifesto, CPF do motorista, data e valor do frete).
✅	Tamanho máximo do arquivo de 10 MB.
✅	Veículo e destino opcionais: quando ausentes, gravados como `null`.
✅	Confirmação com a quantidade de viagens importadas.

US03 — Viagens por motorista no mês (story OM-3)

Exibe o total de viagens de cada motorista no período escolhido e permite abrir as viagens que compõem o total.

- **Back:** contagem por período, recalculada a cada mudança, com motoristas sem viagens retornando `0`.
- **Front:** lista com seletor de período (sem recarregar a página) e detalhamento ao clicar no total.
- **Integração (OM-98):** substituição dos dados mockados do dashboard por dados reais; ver pendências na Retrospectiva.

Critérios de aceite da US03	
✅	Recalcular o total de viagens ao alterar o período.
✅	Motoristas sem viagens no período aparecem com total `0`.
✅	O total é clicável e abre o detalhamento das viagens do motorista.
⚠️	Dados do dashboard vindos do backend (OM-98), pendente de finalização.

US04 — Filtro de viagens por destino/região (story OM-4)

Permite filtrar as viagens por destino ou região e ver a lista atualizada sem recarregar a página.

- **Back:** filtros combinados, e lista vazia (sem erro) quando nada corresponde.
- **Front:** modal de filtros integrado aos filtros existentes, com mensagem quando não há resultados.

Critérios de aceite da US04	
✅	Filtros combinados (ex.: destino + data) no backend.
✅	Sem resultados: lista vazia, sem erro.
⚠️	Atualização assíncrona na interface, sem recarregar a página, e mensagem de ausência de resultados (OM-77), pendente de finalização.

US06 — % de utilização por motorista (story OM-6)

Calcula e exibe o percentual de utilização de cada motorista no período, com ordenação crescente e decrescente.

> **Regra:** utilização (%) = dias em operação ÷ dias disponíveis no período × 100. Dias em operação = dias distintos com viagem registrada. Dias disponíveis = valor do cadastro do motorista.

- **Back:** recálculo por período, ordenação, motorista sem viagens com 0% e dias disponíveis igual a zero tratado como "sem dados" (sem divisão por zero).
- **Front:** lista com percentuais, seletor de período, ordenação e mensagens para ausência de viagens ou de dados de disponibilidade.

Critérios de aceite da US06	
✅	Fórmula: (dias em operação ÷ dias disponíveis no período) × 100.
✅	Divisão por zero prevenida: motorista sem dias disponíveis exibe "sem dados"; sem viagens exibe 0%.
✅	Tabela reordenável (crescente e decrescente) pelo percentual.
✅	Recálculo correto ao mudar o período.

Refatoração — Arquitetura de microsserviços em Docker (story OM-89)

Durante a sprint, a arquitetura foi refatorada para microsserviços, com cada parte do sistema empacotada em Docker. Essa mudança não estava no backlog, mas foi necessária para o projeto continuar de acordo com o cliente.

- **Desacoplamento (OM-90 e OM-91):** o microsserviço de processamento e o frontend foram separados do restante da aplicação.
- **Docker (OM-93, OM-94 e demais tasks):** Dockerfiles do microsserviço principal, do microsserviço de processamento, do banco de dados e do frontend.
- **Docker Compose:** arquivo que une todos os Dockerfiles, para subir o sistema inteiro de uma vez.

🔍 Retrospectiva

O que deu certo

- Importação do manifesto funcionando de ponta a ponta (back e front).
- Cálculo de utilização do motorista implementado e testado com casos extremos.

O que não deu certo

- A integração do dashboard (OM-98) e parte do front do filtro de viagens (OM-77) não foram finalizadas na sprint.

- O dashboard ainda não possui backend próprio: os quadrantes continuam parcialmente mockados.
- A sprint ficou abaixo do esperado em organização e acompanhamento das tasks.

O que muda na Sprint 2

- Revisão completa do projeto e das tasks antes de começar novas US.
- Tasks quebradas em tamanhos menores (front e back por US), com um responsável por US.
- Padronização de commits, branches e PRs, com aprovação obrigatória de pelo menos 1 revisor.
- Documentação passa a fazer parte do DoD.

📂 Documentos e anexos

- Cenários de User Stories
- Backlog completo

🎥 Link do Vídeo

Neste vídeo é mostrado todo o desenvolvimento da ***Plataforma de Controle de Motoristas Agregados***, feito pela equipe ***OmniDevs*** ao decorrer do ciclo da 1ª (primeira) Sprint.

▶ Assistir no YouTube

👥 Equipe

Foto	Nome	Função	GitHub
MI	**Márcio Inocêncio**	Product Owner	GitHub
VM	**Vinicius Moreira**	Scrum Master	GitHub
GA	**Guilherme Alvarenga**	Desenvolvedor	GitHub
HM	**Henrique Martins**	Desenvolvedor	GitHub
PL	**Pedro Lucas**	Desenvolvedor	GitHub
TM	**Thomaz De Mello**	Desenvolvedor	GitHub
YG	**Yuri Gonçalves**	Desenvolvedor	GitHub